ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 5ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Αναλυτική Περιγραφή Δράσεων και Δαπανών για το 5ο  τρίμηνο υλοποίησης του έργου

(Ιούλιος 2007 – Σεπτέμβριος 2007)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατά τη διάρκεια του πέμπτου τριμήνου ( Ιούλιος 2007 – Σεπτέμβριος 2007) πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες φάσεις και ενέργειες του έργου:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας βιοκαυσίμων και της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς ενεργειακές καλλιέργειες
ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  Ανάλυση των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, καταγραφή θεσμικών περιορισμών και πρόταση βέλτιστου επιχειρηματικού μοντέλου 
ΦΑΣΗ 7: μήνες 10 - 28 ( συντονιστής ΓΠΑ)

Ενέργεια 1 μήνας 10 - 12:
Ολοκληρώθηκε ο ελεγχος αξιοπιστίας των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη φάση 1 (δειγματοληψία) Εμφαση δόθηκε στα στοιχεία που αφορούν την ταυτοποίηση των ερωτηματολογίων, τις αποδόσεις καλλιεργειών και εκτροφών, τους συντελεστές παραγωγής, τις τιμές αγοράς εισροών και πώλησης προϊόντων και το ύψος των εισπραττόμενων επιδοτήσεων. 
Στο παράρτημα που ακολουθεί στο συννημένο αρχείο (σχέδιο ελέγχων τελικό.doc)  υπάρχει συμπληρωματικό κεφάλαιο στο εγχειρίδιο περιγραφής του Πληροφοριακού Συστήματος. 
Ενέργεια 2 μήνας 11 - 16:

Εξαγωγή βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ενέργεια αυτή έχει ξεκινήσει με τη δημιουργία εφαρμογής λογισμικού για επεξεργασία των τεχνικο-οικονομικών δεδομένων που προέκυψαν από τη δειγματοληψία με σκοπό τον υπολογισμό (ανά εκμετάλλευση) των παραγωγικών δαπανών και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (4/11/2007).  
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